

Сводная программа проведения проверок объектов капитального строительства специалистами государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области на июнь 2022 г.

№	Наименование объектов	Заказчик, подрядчик	Дата, время проверки	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Реконструкция системы водоотведения пгт.Ноглики	АМО «Городской округ Ногликский» ООО СМК «ЭнергоСила» Ассоциация СРО «СпецСтройРеконструкция»	01.06-14.06 Командировка	Лазарева И.М.
2.	Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов в пгт.Ноглики	Министерство социальной защиты Сахалинской области ООО СКФ «Рубин» Ассоциация СРО «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»	01.06-14.06 Командировка	Лазарева И.М.
3.	Строительство многоквартирных жилых домов на участках № 65:22:0000013:1961, № 65:22:0000013:1962 в пгт. Ноглики, Сахалинской области	ООО «Инфинити» Ассоциация СРО «Архитектурное наследие»; ООО «Комплитстрой групп» Ассоциация Некоммерческое партнёрство СРО «Строительный союз Калининградской области»	01.06-14.06 Командировка	Лазарева И.М.
4.	Крытый корт в пгт. Ноглики	АМО "Городской округ Ногликский" АО «Тесли» СРО Союз «МОИСП»	01.06-14.06 Командировка	Лазарева И.М.
5.	Строительство школы на 300 мест в пгт. Ноглики	АМО "Городской округ Ногликский" АО «Тесли» СРО Союз «МОИСП»	01.06-14.06 Командировка	Лазарева И.М.
6.	«Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке № 65:22:0000010:1539 в пгт. Ноглики, ул. Космонавтов, з/у 19а»	АО «Сахалинское ипотечное агентство»; ООО СКФ «Рубин» Ассоциация СРО «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»	01.06-14.06 Командировка	Лазарева И.М.
7.	Строительство тепличного комплекса 2,9 га в цехе № 1 АО «Совхоз «Тепличный» по адресу: г.Южно-Сахалинск, проспект Мира, 1/2	АО «Тепличный», ООО «НПЭК»	03.06-17.06, машина в 14.00	Ксенофонтова Е.П.

8.	79-21 Жилая застройка по ул. Матросова в с. Троицкое Анивского городского округа Сахалинской области	ООО «СЗ «Арт Эль» «СпецСтройРеконструкция»	06.06-15.06 Транспорт не нужен 11-00	Серегина Н.Г.
9.	«Реконструкция металлического моста на 181 км ПК 8.98 участка Арсентьевка - Ноглики Дальневосточной железной дороги» Дело № 02-20	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ АО «РЖДстрой» СРО «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» г. Москва	06-17.06. итоговая	Антонова Е.А. Берц А. В.
10.	Строительство здания для ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маячок»	Застройщик, технический заказчик: Министерство социальной защиты Сахалинской области Подрядчик: ООО «ОСТОВ» Ассоциация «Сахалинстрой»	09.06.-23.06	Бабичева Н.В.
11.	Строительство пансионата для ветеранов в г.Корсакове	Застройщик, технический заказчик: Министерство социальной защиты Сахалинской области Подрядчик: ООО «Глобус-СК» Ассоциация «Сахалинстрой»	10.06.-21.06	Бабичева Н.В.
12.	№ 69-21 Жилой микрорайон «Горизонт», расположенный в юго-восточной части г. Южно-Сахалинска. Жилой дом № 6.1	АО «СИА» Ассоциация СРО «СпецСтройРеконструкция»	10.06-24.06 Транспорт	Хан А.Е.
13.	№ 70-21 Жилой микрорайон «Горизонт», расположенный в юго-восточной части г. Южно-Сахалинска. Жилой дом № 6.2	АО «СИА» Ассоциация СРО «СпецСтройРеконструкция»	10.06-24.06 Транспорт	Хан А.Е.
14.	Дело № 53-21 «Жилой микрорайон «Горизонт», расположенный в юго-восточной части г. Южно-Сахалинска. Жилой дом № 1.1»	АО «Сахалинское ипотечное агентство» Ассоциация СРО «СпецСтройРеконструкция»/ ООО «СК Атлант» СРО Ассоциация «Сахалинстрой»	10.06-24.06 10-00 час. Транспорт не нужен	Богдан С.М.
15.	Дело № 54-21 «Жилой микрорайон «Горизонт», расположенный в юго-восточной части г. Южно-Сахалинска. Жилой дом № 1.2»	АО «Сахалинское ипотечное агентство» Ассоциация СРО «СпецСтройРеконструкция»/ ООО «СК Атлант» СРО Ассоциация «Сахалинстрой»	10.06-24.06г. 10-30 час. Транспорт не нужен	Богдан С.М.
16.	Дело № 54-21 «Жилой микрорайон «Горизонт», расположенный в юго-восточной части г. Южно-Сахалинска. Жилой дом № 1.3»	АО «Сахалинское ипотечное агентство» Ассоциация СРО «СпецСтройРеконструкция»/ ООО «СК Атлант» СРО Ассоциация «Сахалинстрой»	10.06-24.06 11-00 час. Транспорт не нужен	Богдан С.М.
17.	Дело № 55-21 «Жилой микрорайон «Горизонт», расположенный в юго-восточной части г. Южно-Сахалинска. Жилой дом № 2.1»	АО «Сахалинское ипотечное агентство» Ассоциация СРО «СпецСтройРеконструкция»/ ООО «СК Атлант» СРО Ассоциация «Сахалинстрой»	10.06-24.06 11-30 час. Транспорт не нужен	Богдан С.М.

18.	Дело № 57-21 «Жилой микрорайон «Горизонт», расположенный в юго-восточной части г. Южно-Сахалинска. Жилой дом № 2.2»	АО «Сахалинское ипотечное агентство» Ассоциация СРО «СпецСтройРеконструкция»/ ООО «СК Атлант» СРО Ассоциация «Сахалинстрой»	10.06-24.06 12-00 час. Транспорт не нужен	Богдан С.М.
19.	145-20 "Развитие спортивного комплекса СТК "Горный воздух", в т.ч: разработка ПСД, ПИР, государственная экспертиза проектов, реконструкция и строительство сопутствующей инфраструктуры комплекса, строительство горнолыжных трасс г. Большевик, г. Красная, трассы "Спортивная", западного склона горы "Большевик", канатных дорог, экстрим арены" (Парковка на 515 мест)	ОАУ СТК "Горный воздух"/ ООО «Сахалинстройальянс» Ассоциация «Сахалинстрой»	14.06-22.06 Транспорт не нужен 11-00	Серегина Н.Г.
20.	146-20 "Развитие спортивного комплекса СТК "Горный воздух", в т.ч: разработка ПСД, ПИР, государственная экспертиза проектов, реконструкция и строительство сопутствующей инфраструктуры комплекса, строительство горнолыжных трасс г. Большевик, г. Красная, трассы "Спортивная", западного склона горы "Большевик", канатных дорог, экстрим арены" (Парковка на 515 мест)	ОАУ СТК "Горный воздух"/ООО «Перевал» Ассоциация «Сахалинстрой»	14.06-22.06 Транспорт не нужен 13-00	Серегина Н.Г.
21.	Строительство малоэтажных жилых домов по ул. Новой в с. Углезаводск Долинского района, Сахалинской области. 2-й этап строительства. Дело № 17-22	ООО «ИНВЕСТСТРОЙСЕРВИС» СРО «Сахалинстрой»	15-17.06 10-30 п. Углезаводск	Антонова Е. А.
22.	Дело № 25-20 «Реконструкция металлического моста на 111 км ПК 4,73 м участка Холмск - Арсентьевка Дальневосточной железной дороги»	ОАО «Российские железные дороги» Ассоциация СРО «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» АО «РЖДстрой» Ассоциация «ОСОТК»	13.06.2022 24.06.2022 Итоговая Транспорт	Литвин В.В. Берц А.В.
23.	Дело № 157-19 «Реконструкция металлического моста на 232 км ПК 6,40 м участка Арсентьевка - Ноглики Дальневосточной железной дороги»	ОАО «Российские железные дороги» Ассоциация СРО «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» АО «РЖДстрой» Ассоциация «ОСОТК»	14.06.2022 27.06.2022 Итоговая Транспорт	Литвин В.В. Берц А.В.

24.	Дело № 03-20 «Реконструкция металлического моста на 235 км ПК 5,70 м участка Арсентьевка - Ноглики Дальневосточной железной дороги»	ОАО «Российские железные дороги» Ассоциация СРО «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» АО «РЖДстрой» Ассоциация «ОСОТК»	14.06.2022 27.06.2022 Итоговая Транспорт	Литвин В.В. Берц А.В.
25.	Дело № 144-19 «Реконструкция металлического моста на 237 км ПК 9,30 м участка Арсентьевка - Ноглики Дальневосточной железной дороги»	ОАО «Российские железные дороги» Ассоциация СРО «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» АО «РЖДстрой» Ассоциация «ОСОТК»	14.06.2022 27.06.2022 Итоговая Транспорт	Литвин В.В. Берц А.В.
26.	Дело № 99-19 «Реконструкция металлического моста на 178 км ПК 10,52 м участка Арсентьевка - Ноглики Дальневосточной железной дороги»	ОАО «Российские железные дороги» Ассоциация СРО «Объединение строительных организаций транспортного комплекса» АО «РЖДстрой» Ассоциация «ОСОТК»	14.06.2022 27.06.2022 Итоговая Транспорт	Литвин В.В. Берц А.В.
27.	Животноводческий комплекс на 1900 голов дойного стада и завода по переработке молока мощностью 120 т в сутки в районе с.Троицкое. 2-я очередь проектирования	ООО «Грин Агро-Сахалин», ООО «Пасифик Девелопмент»	16.06-29.06, Машина нужна в 14.30 Итоговая	Ксенофонтова Е.П., Бурашов
28.	«Строительство многоквартирных жилых домов по ул. Лермонтова в г. Корсакове» (2 этап строительства)	Заказчик – Застройщик ООО «Восток ДСМ» Член ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»	17.06-24.06 Командировка Необходим транспорт 13- 00	Тараненко Н.В.
29.	Дело № 08-21 Реконструкция металлического моста на 4 км ПК 7,86 м участка Корсаков - Арсентьевка Дальневосточной железной дороги	Застройщик ОАО «РЖД» Подрядчик АО «РЖДстрой» Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций транспортного комплекса»	17.06-24.06 Командировка Необходим транспорт 13- 00	Тараненко Н.В.
30.	Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании	МКУ «Служба единого заказчика мо «Холмский городской округ» ООО «ЮВА», Ассоциация СРО «Сахалинстрой»	20.06-30.06, Машина нужна в 9.00 Итоговая	Ксенофонтова Е.П., Бурашов А.П., Берц А.В.

31.	Крытый универсальный спортивный зал в с. Чехов	МКУ «Служба единого заказчика мо «Холмский городской округ» ООО «ЮВА», Ассоциация СРО «Сахалинстрой»	20.06-30.06, Машина в 14.00	Ксенофонтова Е.П., Берц А.В.
32.	Дело № 07-21 Реконструкция металлического моста на 5 км ПК 2.86 м участка Корсаков - Арсентьевка Дальневосточной железной дороги	Застройщик ОАО «РЖД» Подрядчик АО «РЖДстрой» Ас-социация Саморегулируемая организация «Объединение строи-тельных организаций транспорт-ного комплекса»	23.06-29.06 Командировка Необходим транспорт 14- 00	Тараненко Н.В.
33.	Дело № 06-21 «Реконструкция водозабор в с. Горнозаводск»	Администрация Невельского городского округа /ООО «СпецПрофСтрой» Ассоциация «Сахалинстрой»	23.06-30.06 11-00 Транспорт нужен	Серегина Н.Г.
34.	«Проектно-изыскательские работы на подстанциях филиала «Распределительные сети» ПС 220/110/10 кВ «Краснопольская» Сахалинская область, Углегорский район, с.Краснополье	Застройщик, технический заказчик: ПАО «Сахалинэнерго» Подрядчик: ООО «МХИК Синергия» СРО: Союз «Уральское объединение строителей»	27.06.-08.07 Необходим транспорт	Бабичева Н.В.
35.	«Проектно-изыскательские работы на подстанциях филиала «Распределительные сети» ПС 110/35/6 кВ «Шахтерская» Сахалинская область, Углегорский район, пгт.Шахтерск	Застройщик, технический заказчик: ПАО «Сахалинэнерго» Подрядчик: ООО «МХИК Синергия» СРО: Союз «Уральское объединение строителей»	27.06.-08.07 Необходим транспорт	Бабичева Н.В.
36.	Строительство двух жилых домов на 12 квартир по адресу: Сахалинская область, Углегорский район, г. Углегорск, ул. Инженерная	Застройщик, технический заказчик: АО «Институт «Оргэнергострой» Подрядчик: АО «Институт «Оргэнергострой» СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» СРО «СОЮЗАТОМГЕО»	28.06.-09.07 Необходим транспорт	Бабичева Н.В.
37.	Угольный терминал морского порта Шахтерск	Застройщик, технический заказчик: ООО «ВГК Угольный терминал» Подрядчик: ООО СКФ «Рубин» АСРО «СРСК ДВ»	28.06.-09.07 Необходим транспорт	Бабичева Н.В.
38.	№ 22-20 «Строительство второго корпуса поликлиники № 4»	ОКУ "Дирекция по строительству" АО «Сахалин-Инжиниринг» Ассоциация СРО «СпецСтройРеконструкция»	Итоговая	Хан А.Е. Бурнашов А.П. Берц А.В.
39.	№ 139-20 «Многоэтажная жилая застройка. Многоквартирный жилой дом (литер 2) в г. Южно-Сахалинск. южная сторона пер. Матросский, в районе ул. Загородная»	ЖСК «Вузовец» ООО «СахалинСтройИнвест» Ассоциация СРО «СпецСтройРеконструкция»	Итоговая	Хан А.Е. Бурнашов А.П. Берц А.В.

Ведущий советник –
Главный государственный инспектор

Е.П. Ксенофонтова