

Сводная программа проведения проверок объектов капитального строительства специалистами государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области на июнь 2024 г.

№	Наименование объектов	Заказчик, подрядчик	Дата, время проверки	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Жилой комплекс «УЮН». Пятая очередь строительства.1 этап – 17 корпус	ООО «СЗ ПИК-Сахалин» ООО «Глобал Инжиниринг» СРО «Сахалинстрой»	01-12.07 Машина в 14.00	Ксенофонтова Е.П.
2.	Многофункциональный бальнеологический комплекс	ООО «Хонока Сахалин»/ООО «СК Балаклава»	01.07-12.17.24 Транспорт не нужен 14-00	Серегина Н.Г.
3.	«27-квартирный жилой дом кв. рыбников в пгт. Южно-Курильск»: 2 этап строительства. Благоустройство 27- квартирный жилой дом кв. Рыбников в пгт. Южно-Курильск. 2 этап строительства 27-квартирный жилой дом в кв. Рыбников в пгт. Южно-Курильск	Заказчик – Застройщик ООО «Стратегия» Член Ассоциации СпецСтройРеконструкция	02.07- 15.07.2024 г. Необходим транспорт в Аэропорт Итоговая проверка	Тараненко Н.В. Бурнашов А.П. Берц А.В.
4.	«Реконструкция цеха рыбообработки и подсобного блока в пгт. Южно- Курильск, ул. Заводская, д. 17	Застройщик: ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Подрядчик: ООО СК «Гранит» Член Ассоциации «Сахалинстрой»	02.07- 15.07.2024 г. Необходим транспорт в Аэропорт Итоговая проверка	Тараненко Н.В. Бурнашов А.П. Берц А.В.
5.	«Строительство объекта «Центр культурного развития в пгт. Южно- Курильск, о. Кунашир»	Заказчик: ГКУ "Дирекция по реализации федеральной программы социально- экономического развития Курильских островов Сахалинской области" г. Южно-Сахалинск Подрядчик: ООО «СК «Титан», член Ассоциации СРО «ЕАС»	02.07- 15.07.2024 г. Необходим транспорт в Аэропорт	Тараненко Н.В. Бурнашов А.П. Берц А.В.
6.	Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Курильских островов. Третья очередь, о. Кунашир, пгт. Южно- Курильск Второй этап: Реконструкция систем водоснабжения пгт. Южно- Курильск (в том числе изыскательские работы и проектные работы, государственная экспертиза)	Застройщик: Администрация МО «Южно-Курильский городской округ» Подрядчик: ООО «Южно- Курильский Водоканал», член Ассоциации Спец- СтройРеконструкция	02.07- 15.07.2024 г. Необходим транспорт в Аэропорт	Тараненко Н.В. Бурнашов А.П. Берц А.В.
7.	Офисный комплекс в г. Южно- Сахалинске	ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»/ АО «Газстройпром»/ Союз строителей «ГС» г. Санкт- Петербург»	03.07-16.07.24 14-00 Транспорт не нужен	Серегина Н.Г.
8.	Многоквартирные жилые дома по ул. Криворучко в пгт. Тымовское	ООО «Сахкомстрой»	08-19.07 командировка	Ксенофонтова Е.П.

9.	Многоквартирный жилой дом по ул. Юбилейная в с. Красная Тынь	ООО«ПрескоттСтрой» СРО «Сахалинстрой»	08-19.07.2024 Командировка	Ксенофонтова Е.П. , Берц А.В., Бурнашов А.П.
10.	Многоквартирные жилые дома по ул. Некрасова в г. Холмске. 2 этап	ООО «Тээнза» Ассоциация СРО «СпецСтрой Реконструкция»	08-09.06.2024	Берц А.В.
11.	«Спортивный комплекс для занятий зимними видами спорта и мотокросса»	МКУ «УКС» МО ГО «Смирныховский» ООО «ПрескоттСтрой» Ассоциация «Сахалинстрой»	08.07.2024 19.07.2024	Литвин В.В.
12.	«Группа жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Ленина в пгт. Смирных Сахалинской области»	ООО «Лидер- специализированный застройщик» Ассоциация СРО «СпецСтрой Реконструкция»	08.07.2024 19.07.2024	Литвин В.В.
13.	«Жилая застройка севернее пересечения улицы Ленина и проспекта Мира в г. Южно-Сахалинске» (1-й этап строительства – Многоэтажные жилые дома (10 шт.)	ООО «Арт Эль» Ассоциация СРО «СпецСтройРеконструкция»	08-19.07	Хан А.Е.
14.	«Студенческий городок вместимостью 1500 мест»	ООО «ИФР-ЕКБ»/ ООО «Инвестстрой» Ассоциация СРО «СОМ»	08-19.07	Хан А.Е.
15.	«Строительство Дома культуры в с. Онор»	МКУ «УКС» МО ГО «Смирныховский» ООО «СахСпецСтрой» Ассоциация СРО «СпецСтрой Реконструкция»	09.07.2024 22.07.2024	Литвин В.В.
16.	«Реконструкция системы водоснабжения в с. Онор»	МКУ «УКС» МО ГО «Смирныховский» ООО «Тенза» Ассоциация СРО «СпецСтрой Реконструкция»	09.07.2024 22.07.2024	Литвин В.В.
17.	«Жилой микрорайон «Горизонт», расположенный в юго-восточной части г. Южно-Сахалинска. Общеобразовательная школа»	АО "Сахалинское ипотечное агентство" Ассоциация СРО «СпецСтройРеконструкция»/ ООО СКФ «Сфера» СРО Ассоциация «Сахалинстрой»	09-22.07.2024 г. Транспорт не нужен	Богдан С.М.
18.	«Административное здание со встроенными торговыми помещениями на первом этаже по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Фабричная, д. 13А (Корректировка)»	ООО «ДСК Сахалин», ООО «СахалинСтройИнвест», Ассоциация «СпецСтройРеконструкция»	10.07-23.07 Выезд на объект 10.07 в 14 ч. 30 мин. Нужен транспорт	Лазарева И.М.
19.	«Жилой микрорайон «Горизонт», расположенный в юго-восточной части г. Южно-Сахалинска. Жилой комплекс № 13»	ООО «СЗ «Горизонт» Ассоциация СРО «СпецСтройРеконструкция»/ ООО «Региональная строительная компания» Ассоциация «Национальное объединение строителей»	10-23.07.2024 г. Транспорт не нужен	Богдан С.М.

20.	«Жилой микрорайон «Горизонт», расположенный в юго-восточной части г. Южно-Сахалинска. Жилой комплекс № 12»	ООО «СЗ «Горизонт» Ассоциация СРО «СпецСтройРеконструкция»/ ООО «Региональная строительная компания» Ассоциация «Национальное объединение строителей»	11-24.07.2024 г. Транспорт не нужен	Богдан С.М.
21.	«Жилой микрорайон «Горизонт», расположенный в юго-восточной части г. Южно-Сахалинска. Жилой комплекс № 9»	ООО «СЗ «Горизонт» Ассоциация СРО «СпецСтройРеконструкция»/ ООО «Региональная строительная компания» Ассоциация «Национальное объединение строителей»	12-25.07.2024 г. Транспорт не нужен	Богдан С.М.
22.	«Школа-детский сад в с. Взморье»	МКУ «ПТО»/ ООО «СпецПрофСтрой»	15-26.07.2024 г. Требуется транспорт	Богдан С.М.
23.	Строительство газозаправочной инфраструктуры в южной части о. Сахалин (АГНКС В С. Петропавловское)	АО «Сахалинская нефтяная компания»/ АО «Дангис»/ Ассоциация «Сахалинстрой»/АС «ЮгСевКавСтрой»	15.07-26.07.24 11-00 Транспорт нужен	Серегина Н.Г.
24.	«Строительство автомобильной дороги, соединяющей трассы Южно-Сахалинск-Холмск и Южно-Сахалинск-Оха» 1 этап	ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области ООО «РСК» Филиал «Дальневосточный» Ассоциация «Объединение генподрядчиков в строительстве»	15.07.2024 26.07.2024	Литвин В.В.
25.	«Объект здравоохранения, для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению в количестве не менее 10 000 человек по территориально-участковому принципу, проживающему на территории с. Хомутово города Южно-Сахалинска Сахалинской области (Поликлиника в планировочном районе «Хомутово» г. Южно-Сахалинска)	Техзаказчик: ООО «К1 Инжиниринг» АСРО «ОССО ООО «ФракДжет-Строй СРО АСГиНК	16.07.2024 29.07.2024	Литвин В.В.
26.	«Открытая многоуровневая парковка с коммерческими помещениями»	Гражданин РФ Ди Ри Олег/ ООО «Алси Строй» Ассоциация СРО «СпецСтройРеконструкция»	17-30.07.2024 г. Транспорт не нужен	Богдан С.М.
27.	Строительство отделения поликлиники № 2 на 120 посещений в смену в с. Дальнее	ОКУ «Дирекция по строительству» ООО СКФ «Спецстрой» СРО «Союздорстрой»	22-30.07.24 14-00 г. Южно - Сахалинск	Антонова Е. А.
28.	Многоквартирный четырехэтажный жилой дом по ул. Горького в с. Сокол Долинского района	ООО «ИНВЕСТСТРОЙСЕРВИС» СРО «Сахалинстрой»	23-31.07.24 10-00 с. Сокол	Антонова Е. А.
29.	Многоквартирный четырехэтажный жилой дом по ул. Чкалова в с. Сокол Долинского района	ООО «ИНВЕСТСТРОЙСЕР- ВИС» СРО «Сахалинстрой»	23-31.07.24 10-00 с. Сокол	Антонова Е. А.

30.	«Объект здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи детскому населению в количестве не менее 10 000 человек по территориально-участковому принципу, проживающему на территории северной части города Южно-Сахалинска Сахалинской области (Поликлиника на территории северной части г. Южно-Сахалинска)» (Застройщик: ООО «Проекты развития 12»)	ООО «Проекты развития 12» ООО «ФракДжет-Строй» СРО «Национальное объединение строителей» г. Москва	24-31.24 14-00 г. Южно - Сахалинск	Антонова Е. А.
31.	«Многоквартирный жилой дом № 5 и подземный паркинг восточнее жилого дома по ул. Комсомольская, 217 в г. Южно-Сахалинске»	ООО СЗ «Рыбоводстрой», Ассоциация «Сахалинстрой»	24.07-06.08 Выезд на объект 24.07 в 14 ч. 30 мин. Нужен транспорт	Лазарева И.М. Бурнашов А.П. Берц А.В.